CRONOPROGRAMMA LAVORAZIONI	giugno 2025	giu	giu	giu	giu	giu	giu	giu	giu	giu	giu	giu	giu	giu	giu	Lug 2025	lug	lug	lug	lug	lug	lug	lug	lug	lug	lug	lug	lug	lug
Ddemolizione Struttura Ex Bocciofila via Tevere 56	**Lun 16**	**Mar**	**Mer 18**	**Gio 19**	**Ven 20**	**Sab 21**	**Dom 22**	**Lun 23**	**Mar 24**	**Mer 25**	**Gio 26**	**Ven 27**	**Sab 28**	**Dom 29**	**Lun 30**	**Mar**	**Mer 02**	**Gio 03**	**Ven 04**	**Sab 05**	**Dom 06**	**Lun 07**	**Mar**	**Mer 09**	**Gio 10**	**Ven 11**	**Sab 12**	**Dom 13**	**Lun 14**
installazione cantiere																													
pulizia infestanti e rimozione siepi																													
smaltimento arredi ed attrezzature																													
smaltimento sanitari e impianti																													
demolizione e rimozione strutture																													
rimozione pavimentazione e sottofondo																													
rimozione pali illuminazione non funzionanti																													
rimozione recinzione esterna																													
rimozione strato superficiale di suolo (30 cm)																													
arieggiamento e riporto di terra di coltivo																													
preparazione del terreno e semina prato																													
messa a dimora 1 pianta arborea																													
smontaggio cantiere																													