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Nome attività Durata

Cantierizzazione 344 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 10 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 10 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 15 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 10 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 10 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 5 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 5 g

Montaggio di parapetti provvisori 10 g

Smontaggio di parapetti provvisori 5 g

Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 5 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 5 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

FASE 1 90 g

Sistemazioni esterne 62 g

Realizzazione accesso carraio e recinzione 18 g

Scavo di sbancamento strade e Cabina MT 18 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 20 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 30 g

Citroniera 48 g

Scavo di sbancamento volta citroniera 13 g

Consolidamento di volta in muratura 20 g

Impermeabilizzazione parete di monte con resine 15 g

Palazzina svizzera 40 g

Scavo di sbancamento vasca decantazione 10 g

Scavo a sezione obbligata intercapedine 10 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 15 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 20 g

Cold sorage e CT 30 g

Scavo a sezione obbligata scala 10 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 10 g

Esecuzione del getto di calcestruzzo per scale in c.a. 15 g

Centrale tecnologica fronte Palazzina svizzera 25 g

Scavo a sezione obbligata muro 6 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere in c.a. 10 g

Getto di calcestruzzo per opere in c.a. 10 g

FASE 2 164 g

Sistemazioni esterne 50 g

Scavo a sezione obbligata 10 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a. 20 g

Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. 30 g

Villa antica 104 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 10 g

Demolizioni, rimozioni e rinforzi 10 g

Opere interne in c.a. 20 g

Revisione copertura e completamento acque meteoriche 7 g

Restauro facciata esterna 30 g

Murature interne, contropareti, controsoffitti 20 g

Pavimenti e rivestimenti 20 g

Restauro pavimentazioni ed elementi architettonici 30 g

Serramenti interni ed esterni 15 g

Impianti sollevatori 5 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 10 g

Citroniera 60 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 10 g

Demolizioni, rimozioni e chiusure perimetrali 10 g

Opere interne in c.a. 15 g

Restauro opere murarie 30 g

Restauro elementi architettonici 30 g

Murature interne, contropareti 20 g

Pavimenti e rivestimenti 15 g

Serramenti interni ed esterni 15 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 7 g

Palazzina svizzera 105 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 15 g

Demolizioni, rimozioni e rinforzi 15 g

Opere interne in c.a. 20 g

Revisione copertura e completamento acque meteoriche 15 g

Restauro facciata esterna 35 g

Murature interne, contropareti, controsoffitti 20 g

Pavimenti e rivestimenti 15 g

Serramenti interni ed esterni 15 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 10 g

Cold sorage e CT 66 g

Opere edili in genere 20 g

Impereabilizzazioni, coibentazioni e lattonerie 15 g

Finitura esterna facciate 10 g

Serramenti interni ed esterni 10 g

Camera climatica completa 20 g

Centrale tecnologica fronte Palazzina svizzera 25 g

Demolizioni, rimozioni 10 g

Opere edili in genere 15 g

Impianti elettrici 84 g

Realizzazione di impianto elettrico 60 g

Cablaggio elettrico 60 g

Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza 60 g

Realizzazione di impianto antintrusione 24 g

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio 15 g

Realizzazione di impianto di rete dati 15 g

Impianti meccanici 98 g

Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione 60 g

Impianto di ventilazione meccanica 60 g

Impianto di supervisione e controllo 15 g

Rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 25 g

Impianto scarico acque nere 25 g

Rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio 25 g

FASE 3 60 g

Sistemazioni esterne 60 g

Posa cabina MT prefabbricata 10 g

Cablaggio elettrico 20 g

Bonifica vasche ambiente confinato 15 g

Scavo a sezione obbligata 15 g

Installazione rete di raccolta acque meteoriche 20 g

Rete adduzione acqua potabile 12 g

Rete di scarico acque nere 16 g

Allacciamenti alle reti esterne 6 g

Z1 = Cantierizzazione

Z2 = FASE 1

Z3 = FASE 2

Z4 = FASE 3

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37 s38 s39 s40 s41 s42 s43 s44 s45 s46 s47 s48 s49 s50 s51 s52 s53 s54 s55 s56 s57 s58 s59 s60 s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 s69 s70 s71 s72 s73 s74 s75
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LEGENDA Zona:

NB: L'opera ha una durata di 344 giorni lavorativi pari a 500 giorni naturali e consecutivi
(71 sabati+71 domeniche+14 festività per 73 settimane)


