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Nome attività Durata

Cantierizzazione 589 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 10 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 10 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 15 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 10 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 10 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 5 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 5 g

Montaggio di parapetti provvisori 10 g

Smontaggio di parapetti provvisori 5 g

Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 5 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 5 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

FASE 1 90 g

Sistemazioni esterne 62 g

Realizzazione accesso carraio e recinzione 18 g

Scavo di sbancamento strade e Cabina MT 18 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 20 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 30 g

Citroniera 48 g

Scavo di sbancamento volta citroniera 13 g

Consolidamento di volta in muratura 20 g

Impermeabilizzazione parete di monte con resine 15 g

Palazzina svizzera 40 g

Scavo di sbancamento vasca decantazione 10 g

Scavo a sezione obbligata intercapedine 10 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 15 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 20 g

Cold sorage e CT 30 g

Scavo a sezione obbligata scala 10 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 10 g

Esecuzione del getto di calcestruzzo per scale in c.a. 15 g

Centrale tecnologica fronte Palazzina svizzera 25 g

Scavo a sezione obbligata muro 6 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere in c.a. 10 g

Getto di calcestruzzo per opere in c.a. 10 g

FASE 2 298 g

Sistemazioni esterne 50 g

Scavo a sezione obbligata 10 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a. 20 g

Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. 30 g

Villa antica 104 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 10 g

Demolizioni, rimozioni e rinforzi 10 g

Opere interne in c.a. 20 g

Revisione copertura e completamento acque meteoriche 7 g

Restauro facciata esterna 30 g

Murature interne, contropareti, controsoffitti 20 g

Pavimenti e rivestimenti 20 g

Restauro pavimentazioni ed elementi architettonici 30 g

Serramenti interni ed esterni 15 g

Impianti sollevatori 5 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 10 g

Citroniera 60 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 10 g

Demolizioni, rimozioni e chiusure perimetrali 10 g

Opere interne in c.a. 15 g

Restauro opere murarie 30 g

Restauro elementi architettonici 30 g

Murature interne, contropareti 20 g

Pavimenti e rivestimenti 15 g

Serramenti interni ed esterni 15 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 7 g

Palazzina svizzera 105 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 15 g

Demolizioni, rimozioni e rinforzi 15 g

Opere interne in c.a. 20 g

Revisione copertura e completamento acque meteoriche 15 g

Restauro facciata esterna 35 g

Murature interne, contropareti, controsoffitti 20 g

Pavimenti e rivestimenti 15 g

Serramenti interni ed esterni 15 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 10 g

Cold sorage e CT 66 g

Opere edili in genere 20 g

Impereabilizzazioni, coibentazioni e lattonerie 15 g

Finitura esterna facciate 10 g

Serramenti interni ed esterni 10 g

Camera climatica completa 20 g

Centrale tecnologica fronte Palazzina svizzera 25 g

Demolizioni, rimozioni 10 g

Opere edili in genere 15 g

Impianti elettrici 84 g

Realizzazione di impianto elettrico 60 g

Cablaggio elettrico 60 g

Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza 60 g

Realizzazione di impianto antintrusione 24 g

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio 15 g

Realizzazione di impianto di rete dati 15 g

Impianti meccanici 98 g

Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione 60 g

Impianto di ventilazione meccanica 60 g

Impianto di supervisione e controllo 15 g

Rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 25 g

Impianto scarico acque nere 25 g

Rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio 25 g

FASE 3 60 g

Sistemazioni esterne 60 g

Posa cabina MT prefabbricata 10 g

Cablaggio elettrico 20 g

Bonifica vasche ambiente confinato 15 g

Scavo a sezione obbligata 15 g

Installazione rete di raccolta acque meteoriche 20 g

Rete adduzione acqua potabile 12 g

Rete di scarico acque nere 16 g

Allacciamenti alle reti esterne 6 g

Lavorazioni aggiuntive 121 g

Arco scenico 68 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 5 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 12 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 7 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 20 g

Realizzazione di murature in laterizio 15 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 10 g

Muro via alla Cava 28 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a. 6 g

Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. 19 g

Posa di recinzioni e cancellate 3 g

Grottino 40 g

Posa di puntelli in acciaio 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 3 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 7 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio 2 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera 14 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 4 g

Ristabilimento dell'adesione tra intonaco e intonachino 14 g

Modifiche Soprintendenza 26 g

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 2 g

Montaggio di persiane a battente 10 g

Montaggio di serramenti esterni 10 g

Posa di pavimenti per esterni in pietra 9 g

Controsoffitto per compartimentazione antincendio 5 g

Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza 5 g

Imprevisti 20 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a. 3 g

Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. 10 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 7 g

Opere migliorative 4 g

Installazione sistemi di ancoraggio linea vita 2 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 2 g

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Cantierizzazione

Z2 = FASE 1

Z3 = FASE 2

Z4 = FASE 3

Z5 = Opere aggiuntive
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Carlo518
Testo digitato
Tempi da esecutivo

Carlo518
Testo digitato
589 giorni lavorativi pari a 854 giorni naturali e consecutivi

Carlo518
Testo digitato
Proroga

giovara
Linea

giovara
Linea


	22155 - Testalino VAR1_00-PSC-CRONO



