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(Firma del responsabile pro tempore sostituita a stampa, ai sensi dell'art. 3 
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del d.lgs 39/1993)
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Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

Direzione Servizi al Territorio e alla Città

Servizio progettazione, nuove opere, 
riqualificazione immobili e spazi pubblici 
Protocollo informatico Rivoli, da protocollo

Rivoli,  

Al Segretario Comunale

OGGETTO: RELAZIONE ISTRUTTORIA DEL RUP PER  AFFIDAMENTO DEI LAVORI 
RELATIVI ALLA VARIANTE IN ASSESTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 
106,  COMMA  12)  E  PERIZIA  DI  VARIANTE  REDATTO  AI  SENSI 
DELL'ART.  106,  COMMA  1,  LETTERA  C)  DEL  D.LGS  50/2016 
NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO "VILLA MELANO - RECUPERO E 
VALORIZZAZIONE  DEL  COMPLESSO  DI  PROPRIETÀ  COMUNALE 
DENOMINATO  VILLA  MELANO,  ADIACENTE  AL  COMPLESSO  DEL 
CASTELLO  DI  RIVOLI  E  AL  RELATIVO  MUSEO  D'ARTE 
CONTEMPORANEA - COMUNE DI RIVOLI - CUP F25C19001500007”.

IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA DI VARIANTE EURO € 829.506,10 

IVA E ONERI COMPRESI.

Con deliberazione  della  Giunta  Comunale  n°  230  del  04/08/2022  si  approvava  il  progetto  di 
fattibilità  tecnica  ed  economica,  dell’intervento  di   recupero  e  valorizzazione  del  complesso  di 
proprietà comunale denominato Villa Melano, adiacente al  complesso del  castello di  Rivoli  e al 
relativo Museo D'arte Contemporanea  redatto dall’Arch. Gritella Gianfranco dello Studio Arch. 
Gritella & Associati di Torino in conformità con l’art. 23, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e  
secondo le linee guida MIMS.

Il suddetto progetto veniva preventivamente verificato in data 01/08/2022 dalla società NO GAP 
CONTROLS S.r.l. di Bologna ai sensi degli articoli 23 e 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e validato ai  
sensi dell’art. 26, comma 8, dello stesso D. Lgs. 50/2016, dall’Arch. Antonio Graziani, Dirigente 
della Direzione Servizi al Territorio e alla Città e   Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Per il finanziamento della  spesa complessiva di € 11.068.000,00 venivano destinate risorse costituite C
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in parte da fondi CIPE assegnati con deliberazione n. 100 del 22 Dicembre 2017, pubblicata sulla  
Gazzetta Ufficiale del 19 Aprile 2018, nell’ambito del Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 – 
Piano Cultura e Turismo con destinazione agli interventi sul complesso immobiliare di Villa Melano 
(€ 6.000.000,00),  da fondi  della  Regione Piemonte individuati  nell’ambito del  Piano Sviluppo e 
Coesione  2014/2020  (€  4.500.000,00)  e  da  fondi  propri  del  Comune  di  Rivoli  (€  568.000,00) 
costituiti  da  avanzo di  amministrazione  con vincolo  di  destinazione alla  valorizzazione  di  Villa 
Melano.

Con la  stessa deliberazione la  Giunta Comunale dava atto che per l’  aggiudicazione  dei  lavori 
sarebbe  stata  utilizzata    la  possibilità  acceleratoria  introdotta  dall’art.  48,  comma  5,  del  D.L.  
77/2021  convertito  nella  legge  108/2021   che  ha  previsto,  per  le  procedure  afferenti  agli 
investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse assicurate dal PNRR e dal PNC e 
dai  programmi cofinanziati  dai  fondi strutturali  dell’Unione europea,  la possibilità di  affidare la 
progettazione e l’esecuzione dei relativi lavori (appalto integrato) sulla base del progetto di fattibilità  
tecnica ed economica,  affidando  la gestione della procedura di gara alla Centrale di  Committenza 
della Regione Piemonte (SCR S.p.A) con la quale era stata sottoscritta in data 09/12/2021 apposita  
convenzione in applicazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del 30/09/2021.

Con determinazione del Direttore Appalti della Società di Committenza della Regione Piemonte 
S.p.A n. 244 del 16-09-2022, per l'affidamento del suddetto appalto integrato è stata indetta gara a  
procedura aperta ex art.  60 del  D. Lgs.  n.  50/2016 e s.m.i.,  da svolgere mediante il  sistema di  
intermediazione  telematica  di  Regione  Lombardia,  Piattaforma  di  E-procurement  denominato 
“SINTEL”,  con  il  criterio  di  aggiudicazione  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs 
50/2016 e s.m.i. per l’importo posto a base di gara di € 8.330.640,53, oltre IVA e oneri di legge.

Con determinazione del Direttore Appalti della Società di Committenza della Regione Piemonte 
S.p.A n.  333 del  28/12/2022 si  è  preso atto delle  risultanze di  gara e disposta l'aggiudicazione 
dell’appalto integrato della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché dell’esecuzione lavori di 
riqualificazione della Villa Antica, della Palazzina Svizzera e delle aree esterne ad esse connesse, del  
compendio  denominato  “Villa  Melano”  sito  in  Rivoli  (TO)-  Lotto  1,  a  favore  del  costituendo 
Raggruppamento tra EDITEL S.p.a (mandataria) – e  MIT S.r.l (Mandante), dietro corrispettivo di € 
6.388.133,85,  oltre  IVA e oneri  di  legge,  di  cui  €  578.544,45 per  la  progettazione definitiva ed 
esecutiva, € 5.586.589,40 per lavori ed € 223.000,00 per oneri per l’attuazione del piano di sicurezza 
non soggetti a ribasso, con un ribasso ponderato percentuale pari al 23,96 % sull’importo posto a 
base di gara.

Con determinazione del  Dirigente  della  Direzione Servizi  al  Territorio  e  alla  Città  n.  1298 del 
29/12/2022  si  prendeva  atto  dell’approvazione  dei  verbali  delle  operazioni  di  gara  e 
dell’aggiudicazione del suddetto appalto integrato disposto da S.C.R. Piemonte S.P.A. con determina 
del  Direttore  Appalti  n.  333  del  28/12/2022  a  favore  del  concorrente  RTI  EDITEL  S.P.A. 
(Mandataria) - M.I.T. S.R.L. (Mandante), per un importo pari ad €. 6.388.133,85, oltre IVA e oneri di 
legge, di cui € 578.544,45 per la progettazione definitiva ed esecutiva, € 5.586.589,40 per lavori ed € 
223.000,00  per  oneri  per  l’attuazione  del  piano  di  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  per  aver 
formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa, con un ribasso di 24,78% sui lavori e ribasso 
di 15% sull’incarico professionale sull’importo posto a base di gara.

In data 19/04/2023 veniva firmato il contratto dell’appalto integrato dei lavori in oggetto stipulato 
in forma pubblica/amministrativa a rogito del Segretario Generale Repertorio  rep. n. 717, registrato 
a Torino al n. 18771 in data 2/05/2023 Serie 1T e successivamente  con ordine di servizio n. 1  
emesso in data 02/05/2023 con prot. 39108 il Responsabile del Procedimento avviava la fase di 
progettazione definitiva del contratto.

Durante lo svolgimento della prima seduta della conferenza dei servizi, tenutasi il 28/07/2023, era  
emersa la necessità, evidenziata da parte di taluni enti quali la  Soprintendenza archeologica belle arti  
e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, i VVF, ENEL, che il progetto in esame riportasse 
specifici  approfondimenti  ed  integrazioni  la  cui  mancanza  avrebbe  potuto  ostare  alla  sua C
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approvazione e al prosieguo dell’iter realizzativo; l’accoglimento delle suddette richieste, strumentali 
all’approvazione del progetto, implicavano, come necessaria conseguenza, l’ampliamento della zona 
di intervento del lotto inizialmente denominato 1B e un maggiore utilizzo di risorse per farvi fronte. 

A seguito di richiesta con prot. n° 75794  del 31/08/2023 rivolta agli enti finanziatori autorizzazioni 
all’utilizzo dei ribassi di gara onde  garantire copertura alle nuove opere  e lavori richiesti in sede di 
conferenza dei  servizi,  con nota   prot.  n.  80492 del  21/09/2023  il  Ministero della  Cultura  – 
Segretariato  Generale  –  Servizio  V  –  Contratti  e  Attuazione  Programmi  e  successivamente  la 
Regione Piemonte con nota prot. n° 96952 del 06/11/2023  prendevano atto ed esprimevano,  il 
loro  assenso  all’utilizzo  delle  disponibilità  derivanti  dal  ribasso  di  gara  per  consentire  i  lavori 
aggiuntivi  richiesti  in  sede  di  conferenza  dei  servizi  e  il  conseguente  ampliamento   del  lotto  
operativo; tali modifiche avrebbero trovato recepimento nella progettazione definitiva.

In data 29/01/2024 con prot. n° 9523 veniva firmato l’Atto di Sottomissione che ha autorizzato i  
nuovi  importi  inseriti  nella  Progettazione  Definitiva  comprensiva  dell’ampliamento  del  lotto  in 
oggetto compreso l’importo dell’assistenza delle prove di laboratorio per un importo di € 25.000,00 
e in pari data con prot. N° 9717 il Progetto Definitivo è stato validato e  consegnato agli atti con 
prot. n° 6960 del 19/01/2024,  contenente tutti i lavori di variante richiesti dagli Enti sovraordinati; 

Con deliberazione della Giunta Comunale n° 26 del 08/02/2024, a seguito di verifica da parte della  
società NO GAP CONTROLS S.r.l. (rapporto finale Prot. 111636/2023),  si approva il progetto 
definitivo,  redatto dal  RTP Isola  Architetti  S.r.l.  -  Arch.  Giovanni  Durbiano – Arch.  Umberto 
Montanaro – MCM Ingegneria  S.r.l.  -  Ing.  Damiano Bonomelli  –  Nicola  Restauri  S.r.l.  -  Geol  
Andrea Ferrarotti – Arch. Paesaggista Marco Ferrari – PROTECNICO S.r.l. come professionisti  
indicati dall’ATI Editel S.p.a. - M.I.T. S.r.l. in conformità con l’art. 23, comma 7 del D. Lgs. 50/2016  
correlato dai pareri rilasciati dai diversi enti,  per un importo complessivo a corpo dei servizi di 
progettazione e dei lavori previsti nel Progetto Definitivo è pari ad € 9.977.909,20 comprensivi di € 
265.360,56 per oneri per la sicurezza. In applicazione del ribasso di gara l’importo contrattuale 
risultava essere pari ad € 7.652.586,58 oltre ad € 265.360,56 per oneri per la sicurezza non soggetti a  
ribasso. L’aumento contrattuale era quindi pari ad € 1.413.160,15 comprensivo sia di lavori che della 
progettazione.

In data 27/12/2023 con prot. 112178, in accordo con l’Operatore Economico, si avviava il servizio 
di Progettazione Esecutiva.

A  seguito  di  un’analisi  effettuata  in  contraddittorio  tra  il  personale  interno  individuato  per  la 
Direzione Lavori ed il RTP incaricato per il progetto con Delibera di Giunta Municipale n. 96 del  
18/04/2024  veniva  approvato  ai  sensi  dell’  art.  23,  comma 7,  del  D.Lgs  50/2016,  il  progetto 
esecutivo posto agli atti con prot. n. 34056 del 08/04/2024 redatto dall’RTP Isola Architetti S.r.l. – 
Arch. Giovanni Durbiano – Arch. Umberto Montanaro – MCM Ingegneria S.r.l. - Ing. Damiano 
Bonomelli – Nicola Restauri S.r.l. - Geol Andrea Ferrarotti – Arch. Paesaggista Marco Ferrari – 
PROTECNICO S.r.l. come professionisti indicati dall’ATI Editel S.p.a. - M.I.T. S.r.l. e verificato e 
validato dal R.U.P. con atto del 16/04/2024 prot. n 37197, per un importo complessivo a corpo dei 
servizi di progettazione e dei lavori pari a € 9.977.518,05 comprensivi di € 253.900,00 per oneri per  
la sicurezza. A seguito del ribasso l’importo contrattuale risulterà essere pari a € 8.534.614,77 di cui 
€ 253.900,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Seguiva il contratto rep. n. 793 del 
03.05.2024 .

Con  Determina  Dirigenziale  n.  532  del  14/05/2024  si  dava  atto  dell’economia  generata  dal 
Progetto Esecutivo rispetto al progetto definitivo che comportava una diminuzione dell’importo 
contrattuale pari a € 3.123,92 comprensivo degli oneri fiscali.

Con  determinazione  dirigenziale  n.  793/2024  si  preso  atto  della  composizione  del  Collegio 
Consultivo Tecnico (CCT) composto dall’Ing. Andrea Muzio per la Stazione Appaltante, dal Geom. 
Massimiliano Peruzzi   per la EDITEL/MIT e dal’avv. Sergio Fidanzia quale Presidente del CCT. C
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Seguivano le Determine Dirigenziali n. 847/2025 e 934/2025 di rideterminazione e integrazione dei  
compensi del CCT.

Nel mese di aprile 2025, a seguito degli eventi meteorici straordinari occorsi nelle giornate del 16 e  
del 17, si sono verificati danni nell’area di cantiere che hanno visto il crollo di una porzione del 
muro storico confinante con via alla Cava, il crollo dell’arco scenico e delle infiltrazioni provenienti 
dall’area del grottino esterno, che hanno portato all’allagamento di alcuni locali, come descritti dal 
verbale  di  sopralluogo  del  17/04/2025  della  D.L.  cui  sono  seguite  le  comunicazioni  alla  
Soprintendenza MIC|MIC_SABAP-TO|24/04/2025|0008514-P, che con nota Prot. n. 34219 del 
24/04/2025  esprimeva  indicazioni  esecutive  per  la  salvaguardia  dei  beni,  in  attesa  della 
progettazione e recupero.
A seguito di tale evento emergeva pertanto la necessità di predisporre una variante in corso d’opera 
per cause impreviste e imprevedibili ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera C) , con la richiesta  
formale al C.C.T. di cui al Prot. n. 51539 del 23/06/2025 che si esprimeva con Prot. n. 55911 del 
08/07/2025.  Si  attivavano  pertanto  le  interlocuzioni  con  l’operatore  economico  affidatario 
dell’Appalto Integrato, per la redazione della variante in corso d’opera e congiuntamente per la 
redazione anche di una variante in assestamento senza aumento di costi,  per la compensazione di 
alcune  lavorazioni  previste  a  progetto,  modificate  in  corso  d’opera  per  necessità  diverse,  dalla 
Direzione Lavori.

Con nota prot. n. 63986 del 30/07/2025 si chiedeva quindi in via preliminare al Ministero della 
Cultura la possibilità di utilizzo delle somme a disposizione disponibili nel quadro economico e 
quelle  derivanti  dalle  economie  dei  ribassi  per  le  opere  impreviste  e  imprevedibili  e  per  le 
lavorazioni in assestamento anticipando anche una possibile richiesta di proroga delle tempistiche 
per  il  completamento  dell’intervento;  stessa  richiesta  veniva  effettuata  alla  Regione  Piemonte  - 
Settore Valorizzazione del patrimonio culturale, musei e siti UNESCO nella nota prot. n. 63948 del 
29/07/2025.

Con nota Prot. 75180 del 15/09/2025 si comunicava alla  Regione Piemonte la necessità di ottenere  
un posticipo della fine dell’intervento dal 31/12/2025 alla data del 31/12/2026 e di conseguenza 
alla nuova sottoscrizione di un Nuovo Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la Città di  
Rivoli per gli “Interventi di recupero e valorizzazione del complesso architettonico di Villa Melano 
–  Lotto  1”  che  recepisse  tale  differimento  temporale.  Al  pari  con  nota  prot.  n.  76152  del 
17/09/2025 si  richiedeva al  Ministero della  Cultura di  posporre i  termini  indicati  nell’Accordo 
Operativo  regolante  i  rapporti  tra  l’Autorità  Responsabile  del  Piano Sviluppo e  Coesione,  e  il 
Comune di Rivoli per l’attuazione dell’intervento denominato “VILLA MELANO - Recupero e 
valorizzazione  del  complesso  di  proprietà  comunale  denominato  Villa  Melano  adiacente  al 
complesso del Castello di Rivoli e al relativo Museo di Arte Contemporanea – Comune di Rivoli”  
all’ art. 8 comma 1 lettera b) dalla data del 31/12/2025 alla data del 31/12/2026.

In data 20/10/2025 si riuniva il Collegio di Vigilanza tra la Regione Piemonte e la Direzione Servizi  
al  territorio  e  alla  Città,  al  fine  di  meglio  esporre  le  motivazioni  che hanno reso necessaria  la  
richiesta di proroga e per l’utilizzo delle somme delle economie derivanti dai ribassi ottenuti per gli  
affidamenti,  unitamente  alle  somme  a  disposizione  residue  del  QTE.  In  tale  incontro  si 
rappresentava inoltre la necessità di  attivare la procedura per il  rinnovo del  Protocollo d’Intesa 
sottoscritto tra la Regione Piemonte, il Comune di Rivoli e l’Associazione Castello di Rivoli- Museo 
d’Arte Contemporanea in scadenza al 19/04/2026, al fine di estendere temporalmente l’interesse 
legato all’uso e alla valorizzazione del bene in questione per gli anni futuri. Quanto espresso nel  
Collegio unitamente al sollecito per la richiesta di proroga e di utilizzo somme per finanziare la 
variante veniva inviato al Ministero della Cultura con nota prot. n. 87021 del 23/10/2025.

Con nota Prot. 62147 del 25/07/2025 si chiedeva all’ATI Editel S.p.a. - M.I.T. S.r.l. la disponibilità 
ad eseguire la progettazione e l’esecuzione dei lavori di Variante in corso d’opera, ai sensi dell’art. C
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106, comma 1, lettera c) per cause impreviste ed imprevedibili, alle stesse condizioni contrattuali,  
includendo altresì  la  redazione della variante in assestamento, per le lavorazioni finora eseguite. 
Seguiva  l’accettazione  da  parte  dell’operatore  economico  con  nota  Nota  prot.  n.  78291  del  
25/09/2025.

Con  nota  MIC│MIC_DG-BPM_SERV  V│15/01/2026│0000475-P  (Ns.  Prot.  n.  4132  del 
20/01/2026),  perveniva  dal  Ministero  della  Cultura  presa  d’atto  della  richiesta  di  cui  al  Prot. 
76152/2025 approvando la proroga dei termini di conclusione dell’intervento al 31/12/2026.

Con Prot. n. 10663 del 10/02/2026 si trasmetteva alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 
Paesaggio  per  la  Citta’  Metropolitana  di  Torino  il  Progetto  di  Variante  e  con  nota  MIC|
MIC_SABAP-TO|16/03/2026|0006195-P (Ns. Prot. n. 24203 del 19/03/2026), la Soprintendenza 
autorizzava l'esecuzione delle opere a seguito dei danni da eventi metereologici straordinari previste 
in variante, con prescrizioni cui attenersi nella fase esecutiva.

A seguito delle ripetute interlocuzioni tra le parti e gli Enti sovraordinati  il progetto di variante, 
depositato agli atti, è stato consegnato con i Prot. 27660 – 27662 – 27663 – 27665 – 27666 – 27669  
– 27671 – 27672 del 30/03/2026 ed è stato verificato dal RUP che ha espresso parere favorevole 
ma condizionato al  recepimento, da parte dell’ATI, delle osservazioni riportate sul Rapporto di 
verifica finale di cui al Prot. 30246 del 03/04/2026, depositato agli atti.

In data 30/03/2023 con i Prot. nn. 28081 – 28095 – 28110 – 28120 – 28130 – 28142 – 28152 -  
28162 il  progetto è  stato trasmesso al  Collegio Tecnico Consultivo affinché assumesse  propria 
determinazione in merito alla prosecuzione dei lavori così come previsti in variante.

Con Prot. n. 31029 del 09/04/2026 e successiva appendice è pervenuto, ed è depositato agli atti, da 
parte del CCT il parere favorevole relativo alla perizia di variante raccomandando il recepimento, da 
parte dell’appaltatore, delle osservazioni contenute nel rapporto di verifica.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 104 del 09/04/2026 si è approvato il progetto per la  variante 
redatta dell’art. 106, comma 12) e perizia di variante redatto ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) 
del D. lgs 50/2016 composto dagli elaborati di cui ai Prot. 27660 – 27662 – 27663 – 27665 – 27666 
– 27669 – 27671 – 27672 del 30/03/2026 trasmessi e redatti dal dal RTP Isola Architetti S.r.l. -  
Arch. Giovanni Durbiano – Arch. Umberto Montanaro – MCM Ingegneria S.r.l. - Ing. Damiano 
Bonomelli – Nicola Restauri S.r.l. - Geol Andrea Ferrarotti – Arch. Paesaggista Marco Ferrari – 
PROTECNICO S.r.l. come professionisti indicati dall’ATI Editel S.p.a. - M.I.T. S.r.l.

Il quadro economico a seguito dell’approvazione della variante è così articolato:
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L’ATI Editel S.p.a. - M.I.T. S.r.l. con nota nota del 25/09/2025 Ns. Prot. n. 78291 si è dichiarata 
disponibile  eseguire  la  progettazione  e  l’esecuzione  dei  lavori  di  Variante  in  corso  d’opera  e  di 
assestamento,  applicando  le  stesse  condizioni  dei  contratti  Rep.  n.  717/2023  e  n.  793/2024, 
trasmettendo  inoltre  l’atto  di  sottomissione  di  cui  al  Prot.  27665  del  30/03/2026.  Per  l’effetto 
dell’esecuzione dei lavori previsti nella presente variante il tempo utile per ultimare i lavori già previsti  
dal contratto (500 gg.), dalla sospensione n.1 (14 gg.) dalla proroga n.1 (20 gg.), dalla proroga n.2 (150 
gg.),  viene modificato con l’aggiunta di 171 giorni naturali  e consecutivi,  pertanto l’ultimazione dei 
lavori oggetto di contratto e della presente perizia dovrà avvenire entro il 30/09/2026. 

Alla luce di quanto sopra esposto si propone pertanto di affidare alla  all’ ATI Editel S.p.a. - 
M.I.T.  S.r.l.,  con  sede  legale  a  Nucetto  (CN),  in  Via  Campodello  1,  C.F.  00346180086  e  P.IVA 
00979980042 alle condizioni del contratto in corso,  l'esecuzione dei lavori relativi alla variante in corso 
d'opera, riferita ai lavori in essere per un importo di € 629.962,17 per lavori comprensivi di € 20.476,53 
per oneri  per la  sicurezza oltre IVA al  10% di  € 62.996,21 e quindi  complessivi  € 692.958,38 e € 
107.619,58 per la progettazione oltre ONERI al 4% di € 4.304,78 e IVA AL 22% di € 24.623,36 e  
quindi complessivi € 136.547,72 per un totale di importo contrattuale di € 829.506,10.

I maggiori lavori al netto del ribasso d’asta applicato al contratto principale trovano copertura tra le 
somme a disposizione del quadro economico approvato con D.G.C. 104/2026, al capitolo 1100/1 per la 
quota lavori e al capitolo 1106/10 per la quota incarichi .

Ai sensi della disposizione dirigenziale n. 11 del 29/09/2014 dell'allora Direzione Servizi alla Città, si  
precisa che la presente costituisce un atto endoprocedimentale e pertanto non ha effetto immediato 
verso terzi, ma costituisce un antecedente al provvedimento finale di competenza dirigenziale.

           Il Responsabile del Procedimento e Servizio
        Arch. Antonio Graziani

                                                                                           (firmato digitalmente)
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